



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

SED

Codice fiscale : 80005050507

AEM/SED/BB/RS/IF/IF

Spedizione via PEC

Spett.le **COPRAT**
via F. Corridoni, 56 – 46100
Mantova
coprat@legalmail.it

Servizio: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Collegio Fermi

Affidatario: Società di ingegneria COPRAT con sede legale in Mantova, via F. Corridoni n. 56

ORDINE DI SERVIZIO N.3

Il sottoscritto arch. Ilaria Falchi, Responsabile Unico del Procedimento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Collegio Fermi,

Premesso

- che con decreto del Segretario Generale n. 400 del 15 dicembre 2021 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Collegio Fermi alla Società di ingegneria COPRAT con sede legale in Mantova, via F. Corridoni n. 56 cui seguiva il Contratto REP.SNS.n.50/2022 del 2 febbraio 2022 e successiva integrazione al contratto REP.SNS. n.129/2022 del 3 marzo 2022;
- che l'art.6 dell'integrazione al Contratto sopra citato prevede che l'avvio della progettazione sia disposto con ordine di servizio del RUP;
- che con Ordine di Servizio n.2, trasmesso in data 5 ottobre 2022 (Prot. SNS. n. 30296/2022 del 05/10/2022), è stato disposto l'avvio della progettazione esecutiva, con termine per la consegna del progetto esecutivo al 24 novembre 2022;
- che a seguito di richiesta di cui al Prot. SNS n. 36073 del 17 novembre 2022, il RUP ha concesso una proroga di 18 giorni naturali e consecutivi, che ha spostato la scadenza dei termini al 12 dicembre 2022 (Prot. SNS n. 36086 del 17 novembre 2022);

Considerato

- opportuno, sulla base di alcune valutazioni del RUP e dei suoi assistenti, indagare la possibilità di posizionamento del recuperatore di calore, previsto sulla terrazza del terzo piano, nei locali del piano seminterrato;

ORDINA

- alla società di ingegneria COPRAT con sede legale in Mantova, via F. Corridoni n.56, di valutare le possibili soluzioni per il posizionamento del recuperatore di calore, previsto sulla terrazza del terzo piano, nei locali del piano seminterrato ed eventualmente adeguare il progetto esecutivo a questa modifica;

Si concedono, a fronte della richiesta della Stazione Appaltante, ulteriori **11 giorni** naturali e consecutivi per la redazione del progetto, che dovrà essere completato entro il **23 dicembre 2022**.

Il presente ordine di servizio sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 ed inviato tramite posta elettronica certificata, deve essere debitamente firmato digitalmente e restituito alla sottoscritta in segno di accettazione da parte del legale rappresentante della società.

Il RUP

(arch. Ilaria Falchi)



COPRAT

(Il Legale rappresentante)