



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

SED

Codice fiscale : 80005050507

AEM/SED/BB/RS/IF/IF

Spedizione via PEC

Spett.le **COPRAT**
via F. Corridoni, 56 – 46100
Mantova
coprat@legalmail.it

Servizio: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Collegio Fermi

Affidatario: Società di ingegneria COPRAT con sede legale in Mantova, via F. Corridoni n. 56

ORDINE DI SERVIZIO N.4

Il sottoscritto arch. Ilaria Falchi, Responsabile Unico del Procedimento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Collegio Fermi,

Premesso

- che con decreto del Segretario Generale n. 400 del 15 dicembre 2021 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Collegio Fermi alla Società di ingegneria COPRAT con sede legale in Mantova, via F. Corridoni n. 56 cui seguiva il Contratto REP.SNS.n.50/2022 del 2 febbraio 2022 e successiva integrazione al contratto REP.SNS. n.129/2022 del 3 marzo 2022;
- che l'art.6 dell'integrazione al Contratto sopra citato prevede che l'avvio della progettazione sia disposto con ordine di servizio del RUP;
- che con Ordine di Servizio n.2, trasmesso in data 5 ottobre 2022 (Prot. SNS. n. 30296/2022 del 05/10/2022), è stato disposto l'avvio della progettazione esecutiva, con termine per la consegna del progetto esecutivo al 24 novembre 2022;
- che a seguito di richiesta di cui al Prot. SNS n. 36073 del 17 novembre 2022, il RUP ha concesso una proroga di 18 giorni naturali e consecutivi, che ha spostato la scadenza dei termini al 12 dicembre 2022 (Prot. SNS n. 36086 del 17 novembre 2022);
- che con Ordine di Servizio n.3, trasmesso in data 7 dicembre 2022 (Prot. SNS. 38673/2022 del 07/12/2022), il RUP ha richiesto ulteriori approfondimenti circa la posizione del recuperatore di calore e ha spostato la scadenza dei termini al 23 dicembre 2022;
- che in data 23 dicembre 2022 è stato consegnato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Collegio Fermi (Prot. SNS 41357/2022 del 27/12/2022);

Considerato

- opportuno, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione, circa la necessità di elevare il livello di sicurezza dei collegi della Scuola Normale dotandoli di un impianto di diffusione sonora EVAC, implementare il progetto esecutivo con la progettazione di questo impianto;

ORDINA

- alla società di ingegneria COPRAT con sede legale in Mantova, via F. Corridoni n.56, di implementare il progetto esecutivo con la progettazione esecutiva dell'impianto di diffusione sonora EVAC;

Si concedono, a fronte della richiesta della Stazione Appaltante, **15 giorni** naturali e consecutivi per la redazione dell'integrazione al progetto, che dovrà essere completato entro il **6 febbraio 2023**.

Il compenso per la redazione di tale progettazione integrativa sarà quantificato con apposito provvedimento.

Il presente ordine di servizio sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 ed inviato tramite posta elettronica certificata, deve essere debitamente firmato digitalmente e restituito alla sottoscritta in segno di accettazione da parte del legale rappresentante della società.

Il RUP

(arch. Ilaria Falchi)



COPRAT

(Il Legale rappresentante)