

Codice fiscale: 80005050507

AEM/SED/BB/RS/IF/ddm

**Spedizione via PEC**

Spett.le **GPA s.r.l.**  
**via Giovanni da San Giovanni,87**  
**52027 San Giovanni Valdarno (Ar)**  
***info@pec.gpapartners.com***

e p.c. **GPA ENERGY s.r.l.**  
**via Giovanni da San Giovanni,87**  
**52027 San Giovanni Valdarno (Ar)**  
***gpaenergy@pec.it***

Servizio: Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro ed adeguamento normativo e funzionale del Collegio Timpanino

Affidatario: RTP tra GPA s.r.l. con sede in via Giovanni da San Giovanni n.87 a San Giovanni Valdarno (Ar) e GPA ENERGY s.r.l. con sede in via Giovanni da San Giovanni n.87 a San Giovanni Valdarno (Ar)

### **ORDINE DI SERVIZIO N.3**

La sottoscritta ing. Ilaria Falchi, Responsabile Unico del Procedimento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro ed adeguamento normativo e funzionale del Collegio Timpanino,

#### **Premesso**

- che con decreto del Segretario Generale n. 214 dell'8 aprile 2022 veniva aggiudicato l'appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di restauro ed adeguamento normativo e funzionale del Collegio Timpanino al costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito da GPA s.r.l. con sede in via Giovanni da San Giovanni n.87 a San Giovanni Valdarno (Ar), mandante, e GPA ENERGY s.r.l., con sede in via Giovanni da San Giovanni n.87 a San Giovanni Valdarno (Ar), mandataria;
- che è stato stipulato il Contratto REP 223-2022 del 20/05/2022;
- che l'art. 5 del Contratto sopra citato prevede che l'avvio della progettazione esecutiva sia disposto con ordine di servizio del RUP;
- che in data 3 agosto 2022 (Prot.SNS n. 23828/2022 del 03/08/2022) è stata richiesta sul progetto definitivo l'autorizzazione alla Soprintendenza di Pisa a cui, a seguito di incontro con l'arch. Lattarulo, funzionario della Soprintendenza, è seguita in data 8 settembre (Prot. SNS n. 27294/2022 del 08/09/2022) la spedizione dell'integrazione alla relazione già trasmessa;
- che l'autorizzazione della Soprintendenza al progetto definitivo è necessaria per procedere col successivo livello esecutivo;
- che con Ordine di Servizio n.2, trasmesso in data 5 ottobre 2022 (Prot. SNS. n. 30295/2022 del 05/10/2022), è stato disposto l'avvio della progettazione esecutiva, nelle more del rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza, avendo considerato il cronoprogramma legato

alla richiesta di cofinanziamento relativa al bando 338 Quinquies per questo intervento, oltre che il superamento del termine di 60 gg previsto per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza;

Considerato

- necessario per le motivazioni in premessa sospendere la progettazione esecutiva in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza;

### **ORDINA**


al RTP tra GPA s.r.l. con sede in via Giovanni da San Giovanni n.87 a San Giovanni Valdarno (Ar) e GPA ENERGY s.r.l. con sede in via Giovanni da San Giovanni n.87 a San Giovanni Valdarno (Ar), di sospendere la redazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro ed adeguamento normativo e funzionale del Collegio Timpanino.

La ripresa della redazione del progetto esecutivo sarà disposta con apposito ordine di servizio.

Il presente ordine di servizio sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 ed inviato tramite posta elettronica certificata, deve essere debitamente firmato digitalmente e restituito alla sottoscritta in segno di accettazione da parte del legale rappresentante del RTP.

Il RUP

ing. Ilaria Falchi



per il RTP

Il Legale Rappresentante